




Dombau zu Siegen

Kooperation des HaSis, des FabLab-Siegens und des tollMut-Theaters

Schlagwörter: Dom, Sommernachtstraum, Chaos-West, 35C3, CCCamp



KURZFASSUNG

Es sollen **zwei oder mehr** Doms gebaut werden. Diese können als extravagante Zelte und mobile Workshop-Räume genutzt werden. Als geschlossene Kugel soll die Struktur als Bühnenbild für die „Sommernachtsraum“ Inszenierung des tollMut-Theaters dienen.

Zu teuer? Zu schwierig?

„However, sometimes, you just want to own a dome that you can store in a sports-bag and put up and/or take apart in less than an hour and costs around 40 euro of parts. If you are this kind of person: this project is for you.“

DIY-Anleitung JustaDome: <https://wiki.techinc.nl/index.php/JustaDome>

Ablauf

- Phase 1; Ab Februar 2018: Materialspenden von alten Lattenrosten sammeln
 - Phase 2; Anfang Juni 2018: Erste Errichtung am Apollo-Vorplatz
 - Phase 3; Ab Juli 2018: Nutzung des Doms
-

PHASE 1

Problem

Wir benötigen materielle und tatkräftige Unterstützung.

Aufgaben

Technische Leitung

Hat nen Plan. Überblickt und sorgt dafür, dass alles Notwendige für die Errichtung vorhanden ist.

Spendensammlung

Abholung, Lagerung und Verwaltung des Baumaterials.

Öffentlichkeitsarbeit

Spendenaufruf, Kommunikation und Koordination.



Material und Lösungsansätze

Holz

Alte Lattenroste sollen via Spendenaufrufe gesammelt werden. Sperrmüll?
Entrümpelungsunternehmen? Für einen wertigeren oder größeren Dom kann auch Holz im Baumarkt gekauft werden.

Metallteile

Schrauben, Unterlegscheiben, Flügelmuttern, Bolzen. Werden im Baumarkt gekauft.

Böcke

Finden sich sicherlich im FabLab, im Hasi oder im Privatbesitz einer Person aus der Community

Werkzeug

Sägen, Akku-Bohrer, Schraubenschlüssel, etc. Findet sich im FabLab, im Hasi oder im Privatbesitz

Farbe

Wird im Baumarkt gekauft. Für den Sommernachtstraum soll die Kugelstruktur weiß gestrichen werden.

Bespannungs-Material (Zusatz)

Planen sind im Besitz des tollMut-Theaters. Die Überspannung auszugestalten und zu verfeinern (etwa durch Stoffdreiecke) sollen zukünftig ergänzt und perfektioniert werden. Zunächst gilt es lediglich die Grundstruktur zu errichten.

PHASE 2

Problem

Der Dom muss errichtet werden. Dies soll als öffentlichkeitswirksame Werbeaktion am Vorplatz des Apollo-Theaters geschehen. Terminvorschlag: 2. Juni 2017

Aufgaben

Organisation der Aktion

Erlaubnis von Apollo-Theater und Ordnungsamt.
Koordination und Ausgestaltung der Aktion.

Erbauung des Doms

Technische Leitung, kümmert sich um den Dom.
Erbauer und Aufbauhelfer (Mindestens vier Personen)

Werbung und Repräsentation

Flyer verteilen, mit Passanten sprechen, erklären.

Presse und Dokumentaion

Presse informieren. Online-Dokumentation, Facebook, Twitter, Blog. Offizieller Hashtag (#Dombau ?)



Material

Werbematerial

Flaggen und Aufsteller, Flyer und Plakate Sommernachtstraum, Hasi Mitgliedsanträge, FabLab-Werbung, Sticker. Sommernachtstraum-Tickets gibts im Apollo.
Spendensammlung ?

Bauanleitungen für den Dom (Zum Verteilen an Interessenten - Wissen teilen)

Muss übersetzt und gestaltet werden.

Pavilion (falls es regnet)

HaSi? Uni?

Couch mit Tisch und Tee

Einladend wirken um Passanten zum Reden und kennenlernen auffordern - nach Vorbild des Teezelts von Laquadrature du net. Tee must flow.

Modell

Als 3D-Druck oder aus Strohhalmen oder... Anschauungsmodell, einmal für die Erbauer und einmal für die Passanten.

PHASE 3

Problem

Und was machen wir dann damit?

Usecases

Bühnenbild

Als weiße Kugel soll der Dom Hauptelement des Bühnenbilds im Sommernachstraum des tollMut-Theaters werden.

35C3

Auf dem 35C3 soll ein HaSi-tollMut-FabLap-Assambly als Teil von ChaosWest errichtet werden. Als Kugel könnte der Dom an der Decke hängend für Aufmerksamkeit sorgen. Als gewöhnlicher Dom könnte er als eigener Workshopraum dienen (Namensvorschlag: „Pelzfabrik“)

Mobiler Veranstaltungsort

Kleine Vorstellungen, Workshops, Seminare, etc.

Zelt

2019 ist das nächste CCCamp.

Lagerung

In zusammengepackter Form sollte es kein Problem sein, den Dom (oder auch mehrere) in der Fundus-Garage des tollMut-Theaters zu lagern.

Ausblick/Gedanken/Fragen/Probleme

Besitzansprüche? Jeder Kooperationspartner erhält mindestens einen eigenen Dom?

Finanzielle Unterstützung: Hasi Geld für einen fortgeschrittenen Hasi-Dom? Besseres Holz, komplexere Struktur, anspruchsvollere Verarbeitung... Benötigt dann aber auch das entsprechende Know-how. (Anerkennung des Vorhabens als Hasi-tollMut-Kooperations-Projekt, Antrag auf finanzielle Unterstützung in einer Maximalhöhe von 300€.)

Weitere Ausgestaltung des Doms. Planen, Dreieckstücher, Bespannung (Projekt für Hacking-Nadel-und-Faden?)

Kombination von Kugel und Baldachin-Würfel?

Welche Kombinationsstrukturen aus mehreren Doms sind möglich?

Werbung bei ChaosWest, vielleicht mag dabei in diesen Kreisen wer helfen.
